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QUYẾT ĐỊNH  

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu Thiết kế, cung cấp 

vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình (EPC) thuộc Hệ thống Băng 

tải vận chuyển phân NPK bao 50kg từ Xưởng NPK đến nhà kho mới 

20.000T (Gói thầu số: 03/PVFCCo/DA_BT_EPC). 
 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH QUẢN LÝ DỰ ÁN  
 

Căn cứ Quyết định số 24-731/QĐ-PBHC ngày 15/11/2024 về việc ban hành Quy 

chế Quản lý đầu tư của Tổng công ty Phân bón và Hóa Chất Dầu khí – CTCP; 

Căn cứ Quyết định số 24-741/QĐ-PBHC ngày 20/11/2024 về việc ban hành Quy 

định lựa chọn Nhà cung cấp của Tổng công ty Phân bón và Hóa Chất Dầu khí – 

CTCP; 

Căn cứ Quyết định số 25-30/QĐ-PBHC ngày 17/01/2025 về việc ban hành Quy 

trình quản lý đầu tư của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP; 

Căn cứ Nghị quyết số 25-39/NQ-PBHC ngày 23/01/2025 của Hội đồng quản trị 

về việc phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty 

Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (PVFCCo); 

Căn cứ Quyết định số 25-100/QĐ-PBHC ngày 21/02/2025 của Tổng công ty 

Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP về việc phê duyệt dự án Hệ thống Băng tải vận 

chuyển phân NPK bao 50kg từ Xưởng NPK đến nhà kho mới 20.000T; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BQLDA ngày 27/02/2025 của Giám đốc Ban 

QLDA v/v thành lập Tổ mua sắm (TMS QĐ 07) và Tổ thẩm định để triển khai thực 

hiện các gói thầu thuộc dự án “Hệ thống Băng tải vận chuyển phân NPK bao 50kg từ 

Xưởng NPK đến nhà kho mới 20.000T”; 

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TMS QĐ07 ngày 04/03/2025 về việc phê duyệt Kế 

hoạch lựa chọn NCC dự án “Hệ thống Băng tải vận chuyển phân NPK bao 50kg từ 

Xưởng NPK đến nhà kho mới 20.000T” được phê duyệt 07/03/2025; 

Căn cứ Ủy quyền số 25-69/UQ-PBHC ngày 07/05/2025 của Tổng Giám đốc 

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP về việc Tổng công ty ủy quyền 

cho Chi nhánh QLDA thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty với tư cách 

là Chủ Đầu tư, tổ chức triển khai chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-CN QLDA ngày 23/05/2025 về việc phê duyệt Hồ 

sơ mời thầu gói thầu Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình 

(EPC) thuộc Hệ thống Băng tải vận chuyển phân NPK bao 50kg từ Xưởng NPK đến 

nhà kho mới 20.000T  (Gói thầu số: 03/PVFCCo/DA_BT_EPC); 

Căn cứ Hồ sơ dự thầu của 03 Liên danh nhà thầu; 

Căn cứ Báo cáo số 05/BC-TMS QĐ07 ngày 11/07/2025 về việc đánh giá HSDT 

gói thầu Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình (EPC) thuộc 



Hệ thống Băng tải vận chuyển phân NPK bao 50kg từ Xưởng NPK đến nhà kho mới 

20.000T; 

Căn cứ Biên bản số 06/BB-TMS QĐ07 ngày 15/07/2025 về việc thương thảo 

hợp đồng; 

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-TMS QĐ07 ngày 21/07/2025 về việc trình phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu nhà cung cấp gói thầu Thiết kế, cung cấp vật tư 

thiết bị và thi công xây dựng công trình (EPC) thuộc Hệ thống Băng tải vận chuyển 

phân NPK bao 50kg từ Xưởng NPK đến nhà kho mới 20.000T (Gói thầu số: 

03/PVFCCo/DA_BT_EPC); 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 03/BC-TMS QĐ07 ngày 25/07/2025 về việc thẩm 

định KQLCNCC gói thầu Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công 

trình (EPC) thuộc “Hệ thống Băng tải vận chuyển phân NPK bao 50kg từ Xưởng NPK 

đến nhà kho mới 20.000T”; 

Xét đề nghị của Tổ mua sắm tại Tờ trình số 08/TTr-TMS QĐ07 ngày 

21/07/2025, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu Thiết kế, cung cấp vật tư 

thiết bị và thi công xây dựng công trình (EPC) thuộc Hệ thống Băng tải vận chuyển 

phân NPK bao 50kg từ Xưởng NPK đến nhà kho mới 20.000T, bao gồm:  

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Nghĩa Phát – Môi trường – Idea – Miền 

Bắc – An Bình. 

2. Giá trúng thầu: 25.240.507.412 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, hai trăm 

bốn mươi triệu, năm trăm lẻ bảy nghìn, bốn trăm mười hai đồng), đã bao gồm 

thuế GTGT, phí và các chi phí khác để thực hiện gói thầu. 

3. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày (kể từ ngày ngày Họp khởi động (Kick-

off Meeting – KOM) đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình. 

Điều 2: Giao TMS QĐ07 căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, 

tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo quy định và các văn bản hướng dẫn hiện 

hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. TMS QĐ07 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định.  

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- TGĐ TCT (để b/c); 

- PTGĐ Đ.V.Ngọc (để b/c); 

- Ban TCKT (để p/h); 

- Ban GĐ CN QLDA (để biết); 

- P.TMHĐ, KTh, KT CN QLDA (để t/h); 

- Lưu: VT, TMS QĐ07 (NTKD). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Tuấn Kiệt 
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